

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.01.23

SAK NR 005 – 2023

**VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – ORIENTERING OM STATUS I
TILLEGGSOPPDRAK – DELOPPDRAG 1**

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar status i arbeidet med tilleggsoppdraget, deloppdrag 1, knyttet til en vurdering av trinnvis utbygging for å redusere risiko ved omstilling og utvikling av organisasjonen, til orientering.

Brumunddal, 19. januar 2023

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfasen. Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Utredningene i første del av konseptfasen er sammenfattet i Konseptrapport steg 1, som ble styrebehandlet i Sykehuset Innlandet 25. august og i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022.

Styret i Sykehuset Innlandet ga i sak 060 – 2022 «*Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – Konseptfasen steg 1*» sin anbefaling om at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn i steg 2 av konseptfasen. Saken ble oversendt styret i Helse Sør-Øst RHF, som sluttet seg til helseforetakets anbefaling i sak 102-2022 «*Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF*».

Saken ble videre oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandlet saken i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022. Foretaksmøtet ba i sak 3 «*Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – tilleggsoppdrag*» Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.2023 belyse:

- *hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom*
- *mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart»*

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet om å bistå arbeidet med tilleggsoppdraget. Helseforetakets ansvar framgår av protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 1. desember 2022.

Foretaksmøtet viste til vedtak i sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 og ba Sykehuset Innlandet HF om å bistå i arbeidet.

Foretaksmøtet ba Sykehuset Innlandet HF om å utrede mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal oppsummeres i en egen rapport innen 1. februar 2023.

Saksframstilling

I tråd med vedtaket i foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet HF skal foretaket bistå begge deloppdragene som er beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF. Denne saken omhandler det første deloppdraget knyttet til en vurdering av trinnvis utbygging for å redusere risiko ved omstilling og utvikling av organisasjonen.

Sykehuset Innlandet har utarbeidet en medvirkningsplan som er behandlet i foretaket, og arbeidet følges opp i tråd med denne. Hovedtiltaket for medvirkning i dette deloppdraget er en skriftlig innspillsrunde. Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på foretaks- og divisjonsnivå, fagråd og faggrupper er invitert til å gi innspill til hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene. Frist for innspill er satt til 18. januar 2023.

I denne innspillsrunden er medvirkningsorganene bedt om å belyse fordeler og ulemper ved trinnvis utbygging i alternativet med Mjøssykehuset, og hvordan en slik tilnærming kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må i gjennom. I forbindelse med oppdraget er det beskrevet fire alternativer for en eventuell trinnvis utbygging. Oppgaven i innspillsrunden består av å vurdere fordeler og ulemper ved alternativene, sammenlignet med en sammenhengende utbygging av Mjøssykehuset.

Innspillsdokumentet med bakgrunnsinformasjon og beskrivelse av rammer for deloppdraget er publisert på Sykehuset Innlandets nettsider og foretakets intranett (minSide). Alle interne innspill vil bli publisert på disse sidene.

I det andre deloppdraget gjennomfører Sykehuset Innlandet en utredning av mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Her vises det til egen styresak 006-2023 «*Videreutvikling av sykehuset Innlandet HF, konseptfasen steg 1, rapport tilleggsoppdrag 2; mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart*».

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør legger til grunn at det planlagte medvirkningsarbeidet vil gi et godt bakgrunnsmateriale for å belyse fordeler og ulemper ved en mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehuset, og danne grunnlaget for en samlet vurdering på foretaksnivå av hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene.

Administrerende direktør vil komme tilbake med en egen sak til behandling i styremøtet 22. februar 2022.