

## NOTAT

---

**Til:** Styret i Sykehuset Innlandet

**Fra:** Administrerende direktør

**Dato:** 21. september 2018

**Sak:** Status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen

---

Det vises til styresaker nr. 028-2018, 037-2018 og 047-2018 der styret ble orientert om status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen.

Prosjektets eier er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og prosjektet styres og ledes av det regionale helseforetaket med deltakere fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF. Både tillitsvalgte, verneombud, brukere og representanter fra kommunene er involvert i ulike arbeidsgrupper. Det er lokale prosjekter i alle foretak.

Siden forrige rapportering har det regionale prosjektet hatt to styringsgruppemøter, henholdsvis 15. mai og 16. september. Framdriften og leveransene i prosjektet følger den fastsatte planen. I tillegg til fremdrift i delprosjektene har styringsgruppen behandlet flere prinsipielle saker.

### Fastsetting av overføringstidspunkt til 1. februar

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 29. juni 2017 hvor følgende ble vedtatt:

- 1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF*
- 2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag*
- 3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019*

Det er i dag store ulikheter mellom Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus når det gjelder IKT-infrastruktur, programvareportefølje og annen teknologiportefølje. En endring av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus medfører et betydelig arbeid knyttet til omlegging av IKT-systemer. Prosjektet har derfor utredet en mulig overføring 1. februar 2019. Da kan IKT-overføringen gjennomføres med akseptabel risiko. Imidlertid vil det medføre noe merarbeid knyttet til HR og økonomi. Samlet sett er det vurdert at et overføringstidspunkt 1. februar 2019 er å anbefale og prosjektet styrer etter dette overføringstidspunktet.

### Prinsipper for gode pasientforløp

Styringsgruppemøtet 15. mai behandlet også prinsipper for pasientoverføringen. Prinsippene skal bidra til å sørge for en trygg og mest mulig sømløs overføring for pasienter i et behandlingsforløp. De er beskrevet i vedlegget.

### **Åsnes kommune**

Innbyggere i Åsnes kommune har i dag sitt somatiske tilbud ved SI Elverum-Hamar og tjenester innenfor psykisk helsevern ved DPS Kongsvinger. For å få et samlet tilbud i ett foretak har det derfor vært dialog med kommunen. Etter ønske fra kommunen vil innbyggerne i Åsnes kommune i fremtiden få hele sitt spesialisthelsetjenestetilbud i Sykehuset Innlandet. DPS Elverum-Hamar planlegger å overta pasientene fra DPS Kongsvinger fra Åsnes kommune.

### **Faglig samarbeid mellom ansatte i Kongsvingerregionen og Akershus universitetssykehus**

Det pågår et vesentlig arbeid med samarbeid og kontakt mellom fagmiljøene i Kongsvinger regionen og Akershus universitetssykehus, koordinert av de ulike delprosjektene.

### **Informasjon og opplæring**

Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus utarbeider i felleskap informasjon om praktiske forhold ved pasientforløpet til pasienter i behandling i Sykehuset Innlandet i dag. Informasjon blir også utarbeidet til aktuelle fastleger som henviser og behandlere i Sykehuset Innlandet. . Begge foretak har opprettet egne informasjonssider om prosessen, disse vil bli utvidet med praktisk informasjon til pasienter i god tid før overføringstidspunktet.

For de ansatte i Sykehuset Innlandet generelt, og de ansatte i Kongsvingerregionen spesielt, er det vesentlig med god informasjon gjennom prosessen. Det er utarbeidet en detaljert informasjonsplan hvor tiltak er iverksatt og flere er planlagt. Blant annet er det allmøter for de ansatte i Kongsvingerregionen hver måned.

Alle delprosjekt har planlagt hvilken opplæring som er nødvendig for de ansatte i Kongsvingerregionen. Gjennomføring av opplæringen vil i hovedsak skje de siste dagene i januar og første del av februar.

### **Avtaler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen**

Det er en rekke avtaler som skal inngås og gjennomgås for å sikre at den formelle virksomhetsoverdragelsen blir korrekt, at alle forpliktelser blir overført og at framtidige tjenester blir regulert. Styret i Sykehuset Innlandet vil få to styresaker til behandling i november hvor avtalen om virksomhetsoverdragelse til henholdsvis Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus blir behandlet.

|                                          |                | Oktober                                                                                                     | November                                                                                           | Desember                                                                                                  | Januar | Kommentar                                                                                |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overføringsavtalen                       | Styremøte Ahus |  24. oktober               |  21. november     |  20. desember            |        | Orientering i oktobermøtet og vedtak i novembermøtet                                     |
|                                          | Styremøte OUS  |  25. oktober               |                                                                                                    |  14. desember            |        | Vedtak i oktobermøtet                                                                    |
|                                          | Styremøte SI   |  19. oktober               |  23. november     |  19. desember            |        | Orientering i oktobermøtet og vedtak i novembermøtet                                     |
| Overføring av eiendeler og forpliktelser |                |                                                                                                             |  Frist ?          |                                                                                                           |        | DP økonomi er bedt om å komme med forslag til frist                                      |
| Innkjøpsavtaler                          |                |  Møte okt/nov              |  Sluttføres i nov |                                                                                                           |        | Avholdes møte i oktober/november<br>Bør sluttføres i november                            |
| IKT/MTU-avtaler                          |                |  Møte okt/nov              |                                                                                                    |  Sluttføres 31.12        |        | Avholdes møte i oktober/november<br>Bør sluttføres i november                            |
| Andre avtaler                            |                |                                                                                                             |                                                                                                    |  Frist – tentativt 31.12 |        | Kartlagt i arbeidsgruppene<br>Frist for oppdaterte avtaler er tentativt 31.12.18         |
| Kjøp av tjenester mellom SI og Ahus      |                |  Sluttføres i løpet av okt |                                                                                                    |                                                                                                           |        | Egen avtalegruppe arbeider med avtalene. Avtalene planlegges slutført i løpet av oktober |
| Samhandlingsavtaler                      |                |                                                                                                             |  Frist ?         |                                                                                                           |        | Ahus holder i denne prosessen                                                            |

Sykehuset Innlandet er tilfreds med samarbeidet og framdriften i det regionale prosjektet om endring av foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Det holdes fellesmøter for foretakets ansvarlige i delprosjektene pasientbehandling, økonomi, IKT/medisinsk teknisk utstyr, HR og Bygg og eiendom i det regionale prosjektet. Dette sikrer god informasjonsflyt på tvers av fag og ansvarsområder.

Prosjektet går denne høsten inn i en fase hvor detaljert planlegging vil være vesentlig for å sikre en trygg overføring. Sykehuset Innlandet stiller ressurser til disposisjon for å bidra til å sikre dette.

I arbeidet med avtalene knyttet til virksomhetsoverdragelsen igangsettes nå drøfting med tillitsvalgte i forkant av den formelle behandlingen i styret i Sykehuset Innlandet.