
 

 Side 1 av 14 

Møteprotokoll 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Hamar 

Dato: 26. oktober 2023 

Tidspunkt: Kl. 09:15 – 15:45 

Følgende styre medlemmer møtte: 

Svein I. Gjedrem Styreleder   
Nina Tangnæs Grønvold Nestleder  Forfall 
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Irene Kronkvist    
Einar Lunde    
Harald Vaagaasar Nikolaisen    
Peder Kristian Olsen   Forfall 
Lasse Sølvberg  
Kristin Vinje   Forfall 

Fra brukerutvalget møtte: 

Aina Nybakke    
Odvar Jacobsen    

Fra administrasjonen deltok: 

Administrerende direktør Terje Rootwelt 
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen 
Økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, 
eierdirektør Tore Robertsen, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, fagdirektør 
Ulrich Spreng, konserndirektør Mona Stensby og direktør personal og kompetanse-
utvikling Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 

109-2023 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. oktober 2023.  

110-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2023 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Protokoll fra styremøte 29. september 2023 godkjennes. 

111-2023 Virksomhetsrapport per september 2023 

Oppsummering 
Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2023.  

Kommentarer i møtet 
Saken ble behandlet sammen med sak 112-2023.  

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar virksomhetsrapport per september 2023 til etterretning.  

112-2023 Virksomhetsrapport for andre tertial 2023 

Oppsummering 
Virksomhetsrapport per andre tertial 2023 omhandler status for styringsmålene for drift. 
Rapporten er bygget opp etter mal av Oppdragsdokument for 2023. Under andre forhold 
omtales blant annet «Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg» og 
«Praksisprosjektet». Sykehuspartner HF og de felleseide foretakene omtales i egne kapitler.  

I tillegg inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.  
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Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje, programmet STIM 
og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale 
byggeprosjekter. Av denne grunn omtales ikke disse områdene særskilt i denne rapporten. 

Kommentarer i møtet 
Styret tar med seg de positive tiltakene som er iverksatt inne utdanning, men merker seg 
også utfordringene som rapporteres for ventetider og fristbrudd. 

Styret registrerer risikovurderingen for 2. tertial og gir honnør til metodikken som ligger til 
grunn. Styret påpeker at rapporteringen gir en realistisk vurdering av risikobildet og er 
tilfreds med at risikoområdene følges opp av konkrete tiltak.  

Helseforetakene står i en krevende situasjon, særlig vektlegges utviklingen innen ventetider, 
høyt sykefravær og helseforetakenes bruk av innleie. Styret merker seg den positive 
utviklingen i avvisningsrater for psykisk helsevern for barn og unge. Samtidig er 
avvisningsratene for voksne fortsatt høyt.  

Styret ser med bekymring på den krevende driftssituasjonen etter utgangen av pandemien 
og ber om at tidligere merknader om oppfølging etter pandemien følges opp. Til styremøtet i 
desember ber styret administrerende direktør legge frem en sak som belyser situasjonen og 
redegjør for tiltak som er iverksatt for å håndtere den krevende driftssituasjonen og styrke 
økonomien. Redegjørelsen bør omfatte vurderinger av tiltak for følgende forhold:  

­ Reduksjon av ventetider 
­ Arbeid med oppgavedeling 
­ Forsterket arbeid med prioritering og uønsket variasjon 
­ Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær 
­ Redusert bruk av innleie 

 
 
Redegjørelsen skal omfatte vurderinger av både strukturelle og ledelsesmessige tiltak som 
iverksettes regionalt og i helseforetakene, forventede effekter av tiltakene, forventet 
utvikling fremover og når tiltakene forventes å ha full effekt.  Videre skal avveininger som 
gjøres for å ivareta kvalitet og tilgjengelighet til tjenesten innenfor gitte økonomiske 
rammer belyses. 
 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2023 til etterretning. 

2. Styret ber om at det til styremøtet i desember fremmes en sak om gir en nærmere 
redegjørelse for dialogen mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene om 
iverksatte tiltak, oppfølgingen av disse og forventede effekter av tiltakene.  
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113-2023 Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per 
andre tertial 2023 

Oppsummering 
Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det 
rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den 
aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som omfattes av prosjektet.  

Selve tertialrapporten rapporter status per 31. august 2023. Viktige hendelser som har 
skjedd i porteføljen etter denne datoen, er beskrevet i dette saksfremlegget. 

Kommentarer i møtet 
Styret fremhever behovet for kost- nyttevurdering av IKT-prosjekter før igangsetting. Styret 
legger vekt på at realiserte gevinster fra prosjektene evalueres i etterkant, enten gjennom 
bruk av revisjon eller oppfølging i ledelseslinjen. Styret merkes seg at helselogistikk kan 
være et godt eksempel i denne sammenheng.  

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar status per andre tertial 2023 for de styregodkjente prosjektene i regional  
IKT-prosjektportefølje til orientering. 

114-2023 Status og rapportering andre tertial for programmet STIM og 
Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF 

Oppsummering 
Status og rapportering per andre tertial 2023 for programmet STIM (standardisering og 
IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 27. september 
2023, jf. styresak 071-2023 i Sykehuspartner HF.  

Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og 
fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet.  

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar status og rapportering per andre tertial 2023 for programmet STIM og Windows 
10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering. 
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115-2023 Tertialrapport 2 2023 for regionale byggeprosjekter 

Oppsummering 
Status og risikohåndtering per andre tertial 2023 for de regionale byggeprosjektene i Helse 
Sør-Øst og prosjektporteføljen som helhet. 
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en overordnet vurdering av den 
samlede prosjektporteføljen med særlig henblikk på risikoområder, avvik og tiltak. 
 

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar status per andre tertial 2023 for regionale byggeprosjekter til etterretning. 

116-2023 Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 

Oppsummering 
Anvendelse av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter er obligatorisk for alle 
investeringsprosjekter over 500 millioner kroner gjennom vedtak i foretaksmøter i de 
regionale helseforetakene. Veilederen har vært i bruk siden 2011.  

I oppdragsdokumentet for 2022 ble Sykehusbygg HF bedt om å oppdatere Veileder for 
tidligfasen i sykehusprosjekter. Behovet for revisjon var blant annet begrunnet med at det 
har kommet ny standard for klima og miljø og veileder for sikring av bygg og infrastruktur.  

Kommentarer i møtet 
Styret hadde enkelte merknader til den fremlagte veilederen. Merknadene omfatter blant 
annet behov for tydeligere språk, tydeligere krav til kostnadsstyring, håndtering av 
rekkefølgekrav og bruk av ekstern kvalitetssikring. Styret ber om en ny sak til styremøtet i 
november med en revidert versjon av veilederen hvor merknadene svares ut.   

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret ber om at revidert Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter legges frem for 
ny behandling i styremøtet i november 
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117-2023 Styring og oppfølging av byggeprosjekter i gjennomføringsfase 

Oppsummering 
I kommentar til sak 068-2023 Tertialrapport 1 2023 for regionale byggeprosjekter ba styret 
om at det i senere rapporter eller egne saker orienteres om hvordan styringen og 
oppfølgingen av byggeprosjekter er organisert i Helse Sør-Øst RHF.  

Byggeprosjektene i Helse Sør-Øst fordeler seg for tiden på tidligfase (prosjektinnramming, 
konseptfase og forprosjekt) og gjennomføringsfase med ca. 25 % og 75 % av total 
styringsramme for prosjektene. I denne saken gis en orientering om styring og oppfølging av 
byggeprosjekter som er i gjennomføringsfase. Saken avgrenses også til prosjekter med en 
styringsramme over 500 millioner kroner. Mindre prosjekter eies og følges opp av 
helseforetakene.  

Kommentarer i møtet 
Styret diskuterte formuleringer om fullmakter til å inngå kontrakter med leverandører og 
forholdet mellom avdeling porteføljestyring bygg, prosjektstyrer og administrerende 
direktør. Videre kommenterte styret forholdet mellom det regionale helseforetaket og 
helseforetakene om styringen av byggeprosjekter som eies av helseforetakene. Styrets 
merknader tas med i det videre arbeidet med å konkretisere strukturen for oppfølgingen av 
byggeprosjekter i gjennomføringsfase.  

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar redegjørelsen om styring og oppfølging av byggeprosjekter i gjennomføringsfase 
til orientering. 

118-2023 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst 

Oppsummering 
Revisjon av finansstrategien for Helse Sør-Øst, og inkluderer justering av fullmaktstrukturen 
for investeringer.  

Gjeldende versjon av finansstrategien ble vedtatt i sak 067-2021 Revisjon av finansstrategi 
for Helse Sør-Øst. De vesentligste endringene som foreslås i denne revisjonen omhandler 
fullmakter. Det er behov for å gjennomføre endringer i fullmaktstruktur for investeringer 
som følge av revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter med nye 
beslutningspunkter, jf. styresak 116-2023 Revidert veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. I tillegg foreslås fullmaktnivåene justert bl.a. i lys av prisvekst siden 
de ble etablert. Fullmaktstruktur for bygginvesteringer ble sist revidert i styresak 073-2019 
Revisjon av fullmaktstruktur for byggeinvesteringer.  

Kommentarer i møtet 
Administrerende direktør foreslo i møtet at beslutningsmyndighet for investeringer i 
medisinsk teknisk utstyr tydeliggjøres i styrets vedtak.  



 

 Side 7 av 14 

Styret ber om at vedtakspunkt 2 d omformuleres slik at det tydelig fremkommer at Helse 
Sør-Øst RHF kan overta prosjekteieransvar fra og med konseptfasen for prosjekter over 500 
millioner kroner. Helseforetakene er prosjekteier for alle prosjekter under 500 millioner 
kroner. 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret godkjenner revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst 
 
2. Det gjøres følgende endringer i fullmakter: 

a. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet og er prosjekteier 
for investeringer i bygg under 100 millioner kroner. 

b. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet for 
beslutningspunkt B1 - oppstart av tidligfase (prosjektinnramming), B2 - 
Godkjenne prosjektinnramming, og B3A - Godkjenne hovedprogram og valg 
av hovedalternativ, dersom prosjektet er under 500 millioner kroner. 

c. Helse Sør-Øst RHF har beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B1 – 
oppstart av tidligfase (prosjektinnramming), B2 - Godkjenne 
prosjektinnramming, og B3A - Godkjenne hovedprogram og valg av 
hovedalternativ for prosjekter over 500 millioner kroner. Videre har Helse 
Sør-Øst RHF beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B3 – godkjenne valg 
av konsept og beslutningspunkt B4 – godkjenne investering for prosjekter 
over 100 millioner kroner.  

d. Helseforetakene i Helse Sør-Øst er prosjekteier for prosjekter inntil 500 
millioner kroner. For prosjekter over 500 millioner kroner kan Helse Sør-Øst 
RHF  overta som prosjekteier fra og med konseptfase.  

e. Helseforetakenes beslutningsmyndighet for investeringer i medisinsk teknisk 
utstyr og annet økes fra 20 millioner kroner til 50 millioner kroner. 

 

119-2023 Endring i administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig 
ledelse» 

Oppsummering 
I henhold til helseforetakslovens § 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for 
«daglig ledelse» og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  

Administrerende direktørs fullmakt ble sist behandlet i sak 037-2018 Presisering av 
administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse» og delegering av rettslige 
fullmakter til administrerende direktør.  Denne saken omhandler oppdatering av økonomisk 
fullmakt, og er å anse som en presisering av de generelle fullmaktene som ligger i «den 
daglige ledelse».  
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Kommentarer i møtet 
Saken ble behandlet sammen med sak 119-2023.  

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret godkjenner at administrerende direktørs fullmakt innenfor «daglig ledelse», jamfør 
helseforetakslovens § 37 økes fra 100 millioner kroner til 200 millioner kroner.  

120-2023 Regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Oppsummering 
I januar 2022 vedtok ledelsen i Helse Sør-Øst RHF prosjektmandat for arbeid med regional 
fagplan for fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering og det generelle fagområdet 
rehabilitering. Fagplanen omfatter barn, unge og voksne med behov for tilbud innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering etter ervervet somatisk sykdom og/eller skade.  

Fagplanen skal blant annet legge grunnlag for hvordan Helse Sør-Øst RHF følger opp 
tjenestene, hvordan oppgaver mellom helseforetakene/sykehusene og private avtaleparter 
fordeles, og i tillegg kunne være førende for tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler. 

Formålet med fagplanen er at befolkningen i Helse Sør-Øst skal ha tilgang til gode, 
likeverdige helsetjenester innen fysikalsk medisin og rehabilitering uavhengig av bosted, 
økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Videre skal planen legge til rette for at det meste 
av rehabiliteringen skjer der pasienten bor og eventuelt i samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten.  

Kommentarer i møtet 
Styret ber om at det som ledd i den videre planleggingen gjøres vurderinger av de 
økonomiske konsekvensene av tiltakene i planen. Styrer legger til grunn at pasienter skal få 
et forsvarlig helsetilbud.  

Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en nærmere redegjørelse 
for de prinsipper som ligger til grunn for vurdering av kjøp av rehabiliteringstjenester fra 
private aktører i forbindelse med fornying av avtaler.   

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret godkjenner regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering.  
 

2. Fagplanen legges til grunn for utviklingen av tjenestetilbudet innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering i Helse Sør-Øst.  
 

3. Styret ber om at innsatsområdene i den regionale fagplanen følges opp, og at 
forventingene tydeliggjøres i oppdrag til helseforetakene 
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Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg: 

Det vises til konserntillitsvalgte drøftingsinnspill i saken. I svaret fra Rhfet fremkommer det at 
"Denne saken om fysikalsk medisin og rehabilitering innebærer at samlet ressursinnsats innen 
dette området reduseres fremover.» Disse medlemmene kan ikke se at dette er en konsekvens 
av utkastet til fagplan. Etter disse medlemmenes syn er det heller ikke framlagt et underlag 
som understøtter at samlet ressursinnsats innen feltet bør reduseres. Overføring av oppgaver 
til helseforetakene forutsetter styrking av ressursinnsatsen i foretakene.  

 

 

121-2023 Gjennomføre fase 3 (BP3.3) for prosjektet klinisk 
legemiddelsamhandling 

Oppsummering 
Prosjekt klinisk legemiddelsamhandling har gjennomført fase 1 og fase 2 (styresak 115-
2021), og ber nå om å få gjennomføre fase 3, BP3.3. Gjennomføring av fase 2 har lagt et godt 
grunnlag for å gå videre med fase 3. Det har vært noen forsinkelser i leveranser fra SAFEST 
som har flyttet aktiviteter til fase 3, men også fremskyndet oppstart av aktiviteter fra fase 3 
til fase 2, eksempelvis å stille krav til pasientens legemiddelliste.  

Faseovergang var opprinnelig planlagt i slutten av 2023. Helse Sør-Øst må imidlertid ta 
stilling til tilbud fra DIPS om utvikling av funksjonalitet for prosjektet pasientens 
legemiddelliste allerede nå for å unngå forsinkelse i nasjonal utvikling og innføring av 
Pasientens legemiddelliste. Denne anskaffelsen ligger ikke inne i omfang og budsjettet for 
fase 2.  

Estimatet for det totale budsjettbehovet har økt betydelig fra forrige beslutningspunkt. Fra å 
være på totalt 258 millioner kroner (2023-kroner) ved styrebehandling i 2021 (styresak 
115-2021) er det nå oppe på 376 millioner, det vil si en økning på 118 millioner kroner. 
Dette utdypes fra side 8, men kort fortalt er det tre hovedårsaker til kostnadsøkningen:  

• Endring i estimerte kostnader til eksterne leverandører (økning på 65 millioner 
kroner) 

• Kostnader til Sykehuspartner HF for test og innføring av pasientens legemiddelliste-
endringer i EPJ- og kurvesystemene var ikke synliggjort i styresak 115-2021. Nå skal 
disse kostnadene finansieres og dekkes av prosjektene (økning på 14 millioner) 

• Tidsforskyvning; Ressurskostnader på grunn av tidsforskyvning med ca. ett år før 
pasientens legemiddelliste-innføring kan gjennomføres (økning på 39 millioner 
kroner) 

Kommentarer i møtet 
Styret ville sett det som en fordel om det kunne foreligge en utdypende beskrivelse av de 
samlede nytteberegningene som ligger til grunn, som også kan gi et bedre bilde av den 
økonomiske smertegrensen for denne typen prosjekter. Prosjektet bør evalueres i etterkant 
med sikte på læring og erfaringsoverføring.  
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Styret mener at det er viktig at det regionale helseforetaket fortsatt legger stor vekt på 
kostnadskontroll i forhandlinger med store leverandører til helsetjenesten. 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret godkjenner å gjennomføre fase 3 (BP3.3) for prosjektet klinisk legemiddelsamhandling 
med en grunnkalkyle på 132 millioner kroner, styringsramme på 136 millioner kroner (P50-
estimat; 2023 kroner) og kostnadsramme på 142,5 millioner kroner (P85-estimat; 2023-
kroner). 

122-2023 Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av 
tjenestemigrering andre gjennomføringsfase, samt oversikt 
prosjektet 

Oppsummering 
Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) i henhold til mandat, jf. sak 048-2018 Videre arbeid med 
standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst den 14. juni 2018. 

I denne saken behandles søknad om godkjenning og fullmakt til finansiering av andre 
gjennomføringsfase for prosjekt tjenestemigrering med en grunnkalkyle på 42,2 millioner 
kroner, styringsramme (P50) på 43,3 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 46 
millioner kroner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. Sykehuspartner HF behandlet saken 
i sitt styremøte 24. mai 2023 i sak 041-2023 Oppstart andre gjennomføringsfase prosjekt 
tjenestemigrering.  

Helse Sør-Øst RHF behandlet administrativt søknad om gjennomføring av første 
gjennomføringsfase 20. oktober 2021 og svarte på søknad om utvidet omfang av denne 
fasen i brev av 25. oktober 2022. I dette lå det til grunn styrebehandling av andre 
gjennomføringsfase i Helse Sør-Øst RHF.  Dette var basert på en antagelse om et omfang i 
andre gjennomføringsfase på rundt 650 millioner kroner.  I søknaden av 5. juni 2023 
framgår det at Sykehuspartner HF gjennom første gjennomføringsfase har endret 
migreringsmetodikken mot en mer inkrementell tilnærming og dermed er omfanget og 
estimatet for andre gjennomføringsfase betydelig redusert.  

Saken legges frem for styret med bakgrunn i samlet omfang, avhengighet til 
plattformprosjektene samt strategisk viktighet. 

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av andre gjennomføringsfase for 
prosjekt tjenestemigrering i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 46 
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millioner kroner (P85-estimat; 2023-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 2,7 millioner 
kroner forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
 

2. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 43,3 millioner kroner 
(P50-estimat; 2023-kroner). 
 

3. For å understøtte at de økonomiske gevinstene realiseres, ber styret om at 
Sykehuspartner HF utarbeider en konkret gevinstrealiseringsplan for hele prosjektet 
i forbindelse med arbeidet i andre gjennomføringsfase. 
 

4. Styret ber om at prosjektet legges fram for ny behandling før neste gjennomføringsfase. 

123-2023 Status for arbeidet med informasjonssikkerhet 

Oppsummering 
Styret har bedt om å bli holdt orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten, 
jamfør styresak 035-2023. 

Denne styresaken gir en orientering om status for arbeidet med å styrke informasjons-
sikkerheten i Helse Sør-Øst. 

Kommentarer i møtet 
Styret gir ros til det langsiktige arbeidet som er gjort på informasjonssikkerhetsområdet 
over tid. 

I forbindelse med neste orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet ber 
styret om en temasak som også gir en bredere redegjørelse for trusselbildet.   

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret tar status for arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering. 
 

2. Styret ber om å holdes orientert om arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten i 
Helse Sør-Øst. 

124-2023 Oppnevning av styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst og PKH 
2024-2026 – kriterier for styresammensetning, og supplering av 
styret i Sykehuset Innlandet HF 

Oppsummering 
I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som 
oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal balanseres når styrene i 
helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §§21 og 23 legger føringer for 
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sammensetningen av styrene. Aksjelovens krav om representasjon av begge kjønn gjelder 
også for styrer i helseforetak. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for 
en styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og 
kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at 
helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer 
og behov. 

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

1. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte styremedlemmer til 
styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og PKH for perioden 2024-2026 i tråd med 
kriteriene for kompetansesammensetning av styrene. 

 
2. Valgkomitéens innstilling fremmes for behandling i styret i februar 2024.   
 
3. Bjarne Eiolf Holø og Ragnhild Aalstad oppnevnes som styremedlemmer i Sykehuset 

innlandet HF. Oppnevning bekreftes i foretaksmøte.  

125-2023 Akershus universitetssykehus HF – forlengelse av leieavtale ved 
Cathinka Guldbergs sykehus  

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven §26a.  
 
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll. 

126-2023 Årsplan styresaker 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Årsplan styresaker 2023 og 2024 tas til orientering. 

127-2023 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

Styrets enstemmige 

V E D T A K  

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 27. og 28. september 2023 
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20.06.23 
4. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen 
5. Brev fra brukerutvalget på Hernes Institutt 
6. Brev fra brukerutvalget ved Unicare Hokksund 
7. Brev fra Norges Handikapforbund 
8. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 25. oktober 2023 

Møtet hevet kl. 15:30 
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Hamar, 26. oktober 2023 

 

   

Svein I. Gjedrem  Nina Tangnæs Grønvold 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bushra Ishaq 
 
 
 
 

  

Irene Kronkvist  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Harald Vaagaasar Nikolaisen  Peder Kristian Olsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Kristin Vinje 
 
 
 
 

  

  Hilde Jacobsen 
styresekretær 
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