

NOTAT

Til: Styret i Sykehuset Innlandet

Fra: Administrerende direktør

Dato: 12. oktober 2018

Sak: Status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen

Det vises til styresaker nr. 028-2018, 037-2018, 047-2018 og 076-2018 der styret ble orientert om status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Det har ikke vært avholdt styringsgruppemøter siden forrige rapportering.

Prosjektets eier er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og prosjektet styres og ledes av det regionale helseforetaket med deltakere fra Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF. Både tillitsvalgte, verneombud, brukere og representanter fra kommunene er involvert i ulike arbeidsgrupper. Det er lokale prosjekter i alle foretak.

Framdriften i prosjektet går som planlagt og datoen for virksomhetsoverføringen er 1. februar 2019.

Virksomhetsoverdragelse

Overføringen av foretakstilhørighet vil bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse, hvor Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for pasienter i opptaksområdet, personell og totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Prehospitale tjenester i Oslo og Akershus sykehusområde er organisert under Oslo universitetssykehus. Ansvaret for prehospitale tjenester for innbyggerne i Kongsvinger regionen vil derfor overføres til Oslo universitetssykehus.

Virksomhetsoverføringen omfatter ca. 790 ansatte som til sammen utgjør ca. 695 årsverk fra divisjon Kongsvinger, divisjon Psykisk helsevern inkludert DPS Kongsvinger, divisjon Prehospitale tjenester, divisjon Medisinsk service, divisjon Eiendom og internservice, samt stabsfunksjoner som har sitt arbeidsted på Kongsvinger. I tillegg virksomhetsoverføres eiendom og utstyr samt forpliktelser. Ansatte som følger med i virksomhetsoverdragelsen vil fortsette sitt arbeid der de er i dag. Ansatte er holdt orientert underveis og tillitsvalgte og verneombud har vært involvert.

Styret vil til styremøtet 23. november få fremlagt overføringsavtalen som etter styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF, skal oversendes til Helse Sør-Øst RHF for vedtak i foretaksmøte med de involverte helseforetakene.

I forkant av styrebehandlingen vil overføringen drøftes med tillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Sykehuset Innlandet HF får et trekk i basisrammen for finansiering av virksomheten i Kongsvingerregionen, dette inngår i inntektsrammen fra Helse Sør-Øst RHF fra 2019. Det vises til budsjettsak for 2019 hvordan trekket i basisramme fordeles og håndteres. Sykehuset Innlandet får en kompensasjon på 100 millioner kroner fra Helse Sør-Øst i 2019 for å ha tid til å tilpasse driften til nytt opptaksområde og reduserte inntektsrammer.

Avtaler

I tillegg til overføringsavtalen arbeides det med en rekke avtalemessige forhold for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen og sikre en mest mulig sømløs driftssituasjon og trygg behandling for pasientene i regionen. Dette omfatter blant annet:

- Avtale om kjøp av helsetjenester mellom Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus
- Beskrivelse av eiendeler og forpliktelser som overdras
- Innkjøps-, service- og IKT-avtaler som Akershus universitetssykehus vil tre inn i etter overføringen
- Samarbeidsavtaler med kommunene
- Avtaler med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere

Oversikten over avtaler det arbeides med og tilhørende vedlegg er som følger:

Avtalenr.	Avtalenavn
1	Overføringsavtale mellom SI og OUS
	<i>Frister og områder regulert i overføringsavtalen</i>
	Foreløpig balanseoppstilling, endelig balanseoppstilling og pro et contra-oppgjør
2	Overføringsavtale mellom SI og Ahus
Vedlegg 1	Prinsipper for gode pasientforløp
Vedlegg 2	Oversikt over eiendommer og eventuell kortfattet tilstandsbeskrivelse
	<i>Frister og områder regulert i overføringsavtalen</i>
	Foreløpig balanseoppstilling, endelig balanseoppstilling og pro et contra-oppgjør
	Praktiske handlinger relatert til overføringer av eiendeler og forpliktelser
3	Innkjøpsavtaler
Avtaleoversikt	Komplett avtaleoversikt
4	IKT/MTU-avtaler
Avtaleoversikt	Komplett avtaleoversikt
5	Andre avtaler (avtaler med utdanningsinstitusjoner, forskning osv.)

6	Kjøp av tjenester mellom helseforetakene
Overordnet avtale	Overordnede prinsipper for kjøp av tjenester
Underavtale 1	Kjøp av plasser ved psykoseenhet ved Sanderud
Underavtale 2	Kjøp av plasser innen alderspsykiatri
Underavtale 3	Regulering av sikkerhetspasienter
Underavtale 4	Kjøp av tjenester innen øye-funksjonen
Underavtale 5	Kjøp av PET-scan-tjenester
Underavtale 6	Regulering av haleaktivitet
Underavtale 7	Kjøp av matserveringstjenester
7	Samhandlingsavtaler med kommuner

IKT og medisinskteknisk utstyr

Innenfor IKT-området har Sykehuspartner sammen med delprosjektene ved Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet kartlagt alle applikasjoner som er i bruk ved Kongsvinger sykehus, ambulansestasjonene og psykisk helsevern, inkludert de som er knyttet til medisinsk-teknisk utstyr (MTU). I stor grad benyttes de samme løsningene begge steder, men noen sentrale applikasjoner er ikke de samme. Som hovedprinsipp vil historiske data i applikasjoner som i dag er i bruk i Kongsvinger, overflyttes til applikasjonene og IKT-plattformen ved Akershus universitetssykehus. For de applikasjonene som ikke skal overføres, legges egne strategier for overføring av historikk ved behov. Et testmiljø med tilgang til plattformen Akershus universitetssykehus benytter er allerede etablert ved Kongsvinger sykehus. Tilsvarende vil noen få PCer på Kongsvinger sykehus etter behov ha tilgang til Sykehuset Innlandets løsninger etter 1.februar, for eksempel for å kunne lukke avvikssaker som er i prosess i Sykehuset Innlandets systemer ved overføringen.

Det er utarbeidet en plan for konverteringen av data. Migreringen forutsetter at den elektroniske pasientjournalen (DIPS og andre systemer) er i lesemodus i fastsatte tidsperioder selve overføringshelgen i hele Sykehuset Innlandet og ved sykehuset på Kongsvinger og DPS Kongsvinger. AMK vil ikke ha nedetid på sine systemer.

I forbindelse med selve overgangshelgen lages det detaljerte planer for pasientflyt og beredskap, i tillegg til IKT-omleggingen.

Opplæring og kommunikasjon

For å sikre en trygg overføring står opplæring av ansatte, samt god kommunikasjon med ansatte, pasienter og samarbeidspartnere sentralt. Det utarbeides detaljerte opplæringsplaner.

Kommunikasjonsplanen for overføringen er en samordnet plan for Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet, i dialog med Helse Sør-Øst RHF. Planen omfatter tiltak rettet mot konkrete målgrupper.